

各研究会	2012年度1Q			2012年度2Q			2012年度3Q			2012年度4Q						
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
OpenIaaS研究会				★MTG	★MTG	★MTG	★MTG	MTG/中間報告	★MTG	★MTG	★MTG	★MTG				
CloudStack WG	実証実験準備 機材調達等				環境構築・整備			検証項目作成		冗長化設定・IPMI設定		成果報告会				
OpenStack WG	実証実験準備 機材調達等		Essex版 構築・検証		リファレンスモデル 構築マニュアル 監視ガイドライン			Folsom版 構築・検証			リファレンスモデル 構築マニュアル 監視ガイドライン	成果報告会				
監視基盤WG												成果報告会				
OpenStorage研究会	★MTG	★MTG	★MTG	★MTG	★MTG	★MTG	★MTG	MTG/中間報告	★MTG	★MTG	★MTG	★MTG				
	方針決定	機材調達	タスク分担	検証内容検討	性能試験へ 方向転換	小規模環境での事前確認と準備(IIJコンテナ)			パラメータ定義	デプロイツールの調査	インストール手順	スク립トの設計	設定の雛形	スク립ト実装&テスト	アウトプット 性能試験結果 スク립ト等	報告書
OpenPaaS研究会			活動 方針					中間報告	活動 方針	機材 人材	活動 方針案確				成果報告会	
OpenNetwork研究会	★北大MTG			★MTG	WS	WS		中間報告	★MTG							
	方針決定	機材調達	検証内容検討	検証サイト構築		計画 振り返り	方針変更			独自プロトコルVEIP実装				アウトプット		
基盤統合WG								キックオフ								
										オペレーションシーケンスの検出				OpenStack CloudStack APIリスティング	方針検討	成果報告会
OpenFacility研究会 (OpenComputeWG ⇒ OCP-J)	OCP-J 設 立構想	OCP-J 設 立に向け活動 開始	OCP- Summit(Sa nAntonio)参 加OCP-J関連 MTG					OCP John氏来 日、OCDETで プレゼン			OCP-J発足					成果報告会
				OCP-J設立準備												